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Allmän lägesbeskrivning

• Arbetet med att bemanna aktiviteter, ta fram uppdragsplaner och få igång arbetet har tagit tid och krävt 
omfattande dialog-/kommunikationsinsatser

• Vissa aktiviteter har kommit långt (särskilt 1c, 1d och 3a), någon har t.o.m. redan levererat resultat (3a), 
medan andra ännu ej är uppstartade. Bild tre illustrerar med färger läget.

• Dialogen mellan och inom olika organisationer kring frågorna har varit mycket positiv och lägger efterhand 
en god grund för en gemensam utvecklingsresa. Till stöd för dialog och framdrift har två tvärorganisatoriska 
grupperingar fungerat som operativa styr-/samordningsgrupper för:

• Dels en grupp bestående av företrädare för SGU, Sjöfartsverket och delar av Lantmäteriets 
geodatadivisions ledning. Denna grupp utökas efter sommaren med Trafikverket. Gruppen har på en 
övergripande nivå fokuserat på hela den gemensamma handlingsplanen

• Dels en grupp besående av företrädare för Boverket, Länsstyrelserna, SKL och Lantmäteriets 
fastighetsbildnings- och geodatadivisioner. Vid möte mellan LM och Boverket den 15 juni föreslås denna 
grupp agera operativ styrgrupp för samhällsbyggnadsperspektivet på den gemensamma 
handlingsplanen. Gruppen kan behöva utökas med någon organisation.



Övergripande lägesbild
Användarbehov och 

samhällsnytta
Standardisering 

av grunddata
Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

1a Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta
Org: 4
Namn: 6

1b Användarbehov inom 
samhällsbyggnads-
processen
Org: 4
Namn: 8

1c Användarbehov inom 
klimatanpassning
– Kust och strand
Org: 11
Namn: 12

1d Användarbehov inom 
de areella näringarnas 
ekosystem
Org: 11
Namn: 19

3a Riktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete

Org: 7
Namn: 20

3b Specifikationsarbete 
och implementering 
av specifikationer
Org: 5
Namn: 14

3c Geodata i 3D och 
relationen geodata-
BIM
Org: 4
Namn: 10

3d Bevarande av geodata

Org: 3
Namn: 5

4a Innehåll & 
samverkanskoncept

Org: 3
Namn: 6

4b Nationella 
datavärdskap

Org: 3
Namn: 10

4c Teknik/arkitektur för 
samordnad lagring och 
förvaltning
Org: 1
Namn: 5

4d Visualisering av planer 
och utfall

Org: 4
Namn: 7

5a Koncept - Funktion & 
förmågor

Org: 5
Namn: 18

5b Juridiska styrmedel 
och regleringar

Org: 4
Namn: 5

5c Teknik och arkitektur 
för den nationella 
plattformen
Org: 3
Namn: 9

Öppenhet 
och säkerhet

2a Öppna respektive 
avgiftsfria geodata

Org: 4
Namn: 6

2b Informationssäkerhet 
och totalförsvar

Org: 5
Namn: 13

2c Redundans i 
geodataförsörjningen

Org: 5
Namn: 9

= Utkast till uppdragsplan saknas

Aktiviteter som är i primärt fokus för gemensam operativ styrgrupp 
för samhällsbyggnadsperspektivet (Boverket, LM, Lst, SKL)

4b. 1 Datavärdskap 
geoteknisk 
information

Org: x
Namn: x



1) ANVÄNDARBEHOV OCH SAMHÄLLSNYTTA

1a) Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta

Vi tar i fram/väljer metoder för att analysera användarbehov och 
samhällsnytta av geodata

1b) Användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen

Vi kartlägger användarbehoven inom planprocessen, 
fastighetsbildningsprocessen och bygglovsprocessen

1c) Användarbehoven inom klimatanpassning – Kust och strand

Vi kartlägger i ett första skede användarbehoven för hantering av 
ökande havsnivåer.

1d) Användarbehoven inom de areella näringarnas ekosystem

Vi kartlägger i ett nordiskt samarbete användarbehoven inom 
jordbruk, skogsbruk, fiske och energi

Den nationella infrastrukturen ska utvecklas med grund i användarbehoven. Arbetet inom detta fokusområde inkluderar metoder för analys av 
användarbehov samt kartläggning av användarbehoven  inom samhällsbyggnadsprocessen, klimatanpassningen och inom de areella 
näringarnas olika ekosystem (skogsbruket, jordbruket, fiskenäringen och energiutvinningen)

Uppdrag: Utveckla metoderna för analys av användarbehov och kartlägg behoven inom prioriterade områden med fokus på nyttorealiseringen 
inom respektive område

Samordningsansvarig inom Lantmäteriet: Pär Hedén



1a) Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta
Vi tar i fram/väljer metoder för att analysera användarbehov och samhällsnytta av geodata

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet (ledare)
Liselott Wilin, SGU
Kaarina Ringstad, SGU
Kaisa Ben Daher eller Birgitta Edberg, SCB
Emilia Olofsson Arnér, Boverket

Bemanning

Uppdragsplan finns. 

Kontakt är etablerad med aktiviteterna 1b-1d och 5a för att säkerställa effektivt 
arbetssätt och dra nytta av varandra. 

Första möte med deltagare 28 augusti för definiering av aktiviteter utifrån 
handlingsplanen har genomförts. 

Arbetsyta för arbetsgruppen är Antura

Externa yta för publicering och ev formulär, ses över, på Geodata.se?

Utkast för metodpaket (i samarbete med produktchefer på LM) påbörjat

Lägesrapport 2018-09-06



1b) Användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen
Vi kartlägger användarbehoven inom planprocessen, fastighetsbildningsprocessen och bygglovsprocessen

Emilia Olofsson Arnér Boverket (ledare)
Mark Mostert, Boverket
Thomas Eliasson, SGU
Marcus Ygeby, Lantmäteriet
Mikael Johansson, Lantmäteriet
Maya Österberg, Lantmäteriet 
Magdalena Andersson, Lantmäteriet
Kaisa Ben Daher , SCB
Alexandra Jeppsson, Boverket
Mark Mostert, Boverket
Magnus Bengtsson, Trafikverket
Shiva Norvad, Trafikverket
Per-Ola Larsson, Trafikverket
Elisabeth Weber, Länsstyrelsen Skåne
Moa Nord, Länsstyrelsen Västra Götaland
Lars Ekström, Riksantikvarieämbetet 
Marie Malmberg, Falun kommun

Bemanning

Resultat senaste månaden: 

Inventering av användarfall från andra projekt, (SBE, Riges, FJL, Digital Först mfl) en 
bredare sammanställning av 1b är igång. I första hand fokuserar 1b på detaljplanearbete, 
se uppdragsplan. Trafikverket och Länsstyrelsen ansluter till kommande möten. 

Under OSG-möte 180924 PBL Kompetens vill gemensamt stå som föreläsare med LM på 
deras ws. Boverket åker på LMs workshop 4 okt i Västerås för att stärka och visa på 
samarbetet mellan LM och Boverket. Ev åker Boverket den 3 okt till Stockholm. 

Samarbete med aktivitet 5a (Funktion och förmågor för den nationella plattformen) och 
med 1a metoder är igång. Nästa möte 180925.

Utkast till uppdragsplan är klart för OSG 24/9. Innehåller kravställningar från både 
Boverket och LMs olika regeringsuppdrag, RU. Boverket utgår från PBL i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

En översiktlig tidplan fram till sommaren 2019, se uppdragsplan.

Förväntat resultat för kommande månad:

Ett fysiskt möte under oktober planeras. 

En bredare sammanställning av användarfall presenteras och dellevereras. 

Behov av support:

Klargör bemanning SCB – Kaisa?, Fastighetsbildning, Maria Petrusson/Martin André 
Q1+Q2? Naturvårdsverket Q1+Q2?

Lägesrapport 2018-09-24



1c) Användarbehoven inom klimatanpassning – Kust och strand
Vi kartlägger i ett första skede användarbehoven för hantering av ökande havsnivåer.

Patrik Wiberg, SjöV (ledare)
Eva Uggla, Lantmäteriet
Sven Vasseur, Lantmäteriet
Lena Lindström, SMHI
Anna Lagell Georgieva, Lst Västra Götaland
Maria Berg Lissel, Structor (inhyrd konsult)
Christina Frost, Structor (inhyrd konsult)

Referenspersoner
Cecilia Alfredsson, MSB (ref.person)
Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket 
(ref.person)
Kerstin Konitzer, SGI (ref.person)
Patrik Olsson, Skogsstyrelsen (ref.person)
Anna Hedenström, SGU (ref.person)
Emilie Gullberg, SKL (ref.person)
Thomas Klein, HaV (ref.person)

Bemanning Lägesrapport 2018-10-05

Eftersom Lantmäteriet, tillsammans med flera av de organisationer som ingår i 
myndighetsnätverket för klimatanpassning, fått medel beviljade för att bedriva ett projekt kring 
behoven av geodata för klimatanpassning (se länken uppdragsplan, nedan till vänster) genomförs 
inget särskilt projekt för användarbehoven kopplade till kust- och strandzonerna. Inriktningen är 
istället att säkerställa att kust-/strandzonsperspektivet hanteras i det SMHI-finansierade arbetet.

Med koppling till tidigare års arbete med förslaget till nationellt program för kartläggningen av 
Sveriges kust- och strandzoner har Patrik Wiberg (som även finns med i det SMHI-finansierade 
projektet) ombetts säkerställa ovanstående, d.v.s. att projektet omhändertar kust-
/strandzonsperspektivet.

Det vore bra om rådsföreträdarna för de andra organisationerna stöttade Patrik i detta gentemot 
egen involverad personal.

Parallellt med detta har Lantmäteriet, SGU och SjöV genomfört ett seminarium i Almedalen 2018 
kring behoven av bra geodata för klimatanpassningen av våra kuster och strandzoner. Seminariet 
som genomfördes den 3 juli, kl. 09.00 – 09.45 (se länk nedan till vänster) har fått den lockande 
titeln ”Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning”

Stockholms baserade tidningen Skärgården har gjort en artikel med utgångspunkt i gemensam 
pressinformation om fastighetsvärden som ligger i riskzonen vid höjda havsnivåer. Vinklat till 
Stockholmsområdet vilket gick lysande då vi hade fastighetsvärdena även beräknade länsvis, tack 
vare SCB:s gedigna arbete inom kustzonsaktiviteten vid årsskiftet!

http://www.skargarden.se/fastighetsvarden-pa-1%e2%80%88040-miljarder-
hotas-langs-stockholms-kust/

http://www.skargarden.se/fastighetsvarden-pa-1%e2%80%88040-miljarder-hotas-langs-stockholms-kust/


1d) Användarbehoven inom de areella näringarnas ekosystem
Vi kartlägger i ett nordiskt samarbete användarbehoven inom jordbruk, skogsbruk, fiske och energi

Håkan Olsson, SLU (ledare)
Göran Adelsköld, SLU
Patrik André, Skogsstyrelsen
Agneta Jonsson, Skogsstyrelsen
Svante Larsson, Skogsstyrelsen
Peter Benson, Sametinget
Anders Forsberg, Jordbruksverket
NN, HaV
Svante Söderholm, Energimyndigheten
Pär Hedén, Lantmäteriet
Peter Nyhlén, Lantmäteriet
Håkan Oscarsson, Lantmäteriet
Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet
Anna Hedenström, SGU
Anna Otmalm, Naturvårdsverket
Johan Wulff, Naturvårdsverket
Karin Hedeklint (SCB)
Jerker Moström (SCB)
Kaisa Ben Daher eller Birgitta Edberg, SCB
Camilla Lehorst, Näringsdepartementet (endast 

workshop)

Bemanning

2018.08.30  Workshop – klart

2018.09.14 Utskick till workshopdeltagare 

2018.11.15 Inspel från  workshopdeltagare, bearbetning vid SLU och Lantmäteriet

2018.12.17 Texter tillbaka till workshopdeltagare

2019.01.21 Start  arbete med slutversion

2019.03.19 Presentation vid Position 2019 

Lägesrapport 2018-09-19



2) ÖPPENHET OCH SÄKERHET

2a) Öppna respektive avgiftsfria geodata

Vi fördjupar beslutsunderlagen för att införa öppna eller avgiftsfria 
geodata från olika organisationer

2b) Informationssäkerhet och totalförsvar

Vi utvecklar samverkan kring informationssäkerhet och 
totalförsvar för att säkerställa en bra hantering av geodata som 
p.g.a. sekretess eller rikets säkerhet ej kan göras till öppna data

2c) Redundans i geodataförsörjningen

Vi analyserar behoven av redundans bland geodataanvändare 
med samhällskritiska uppgifter och skapar en situationsbild över 
befintliga (t.ex. SGSI-nätet) och kommande tekniska lösningar.

Infrastrukturen för geodata behöver såväl öppna geodata, redundant tillgängliggörande av geodata samt god informationssäkerhet. Arbetet på 
detta område inkluderar att närmare kartlägga förutsättningarna för öppna resp. avgiftsfria data, utveckla samverkan kring 
informationssäkerhet samt att överväga teknik och åtgärder för redundant dataåtkomst.

Uppdrag: Vidareutveckla beslutsunderlagen för öppna och avgiftsfria geodata, förbättra informationssäkerheten och öka redundansen vad 
avser leveransförmågan

Samordningsansvarig inom Lantmäteriet: Pär Hedén



2a) Öppna respektive avgiftsfria geodata
Vi fördjupar beslutsunderlagen för att införa öppna eller avgiftsfria geodata från olika organisationer

Anna Svedlund, Lantmäteriet (ledare)
Mattias Brattgård, Lantmäteriet
Lars Kristian Stölen, SGU
Göran Adelsköld, SLU
Birgitta Edberg, SCB
Anna Norén, Lantmäteriet

Referensperson/er
Marianne Leckström, SKL

Bemanning

De arbeten som bedrivs på detta område just nu är:

• Specificera vilka kriterier som behovs för att data kan vara öppna respektive avgiftsfria. 
Utgå från befintliga rapporter/utredningar/vägledningar etc

• Status: kontakter tagna med Björn Hagström, konsult inom Öppna data med 
lång erfarenhet.  Den 12/11 är en ws tillsammans med bland annat Björn,  
Storstockholms kommuner och DIGG för att se om vi kan göra ett gemensamt 
arbete kring detta.

• Kartlägga vilka av definierade nationella basdata som av ansvariga organisationer 
bedöms kunna bli öppna geodata (och inte) med grund i sekretess-, säkerhets- eller 
integritetsskäl. 

• Status: Mattias Brattgård kommer under hösten att komplettera tidigare gjort 
arbete för att få med ev tillägg från bland annat Grunddatauppdraget. 

• Skapa en ny enkät för kommuner för att mäta intresset och behovet av finansiering för 
öppna data . Detta som en uppföljning av den som genomfördes 2014

• Status: Arbete pågår tillsammans med Marianne Leckström (SKL) för en ny 
enkät. Kommer att skickas till alla kommuner genom SKL:s enkätverktyg. 
Justering av frågeformulär pågår. 

Lägesrapport 2018-11-06



2b) Informationssäkerhet och totalförsvar
Vi utvecklar samverkan kring informationssäkerhet och totalförsvar för att säkerställa en bra hantering av geodata som p.g.a. sekretess eller 
rikets säkerhet ej kan göras till öppna data

Håkan Svanberg (TF ledare)
Per Sörbom, Lantmäteriet
Stefan Rehnström, Lantmäteriet
Arne Bergquist, Lantmäteriet
Malin Åhlén, Lantmäteriet
Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet
Magdalena Andersson, Lantmäteriet
Svetlana Wikström, Lantmäteriet
Maria Ciepielewska el. Marie Forseth, Lantm
Lena Wretling, MSB
Anders Lendrup, MSB
Andrea Mesko, Naturvårdsverket?
Henrik Beckman, SGU
NN, Sjöfartsverket
Lisa Nordahl, Länsstyrelsen Västra Götaland
Torbjörn Westman, Länsstyrelsen Västernorrland

Referensperson/er
Marcus Planmo, SKL

Bemanning

Uppdragsplan och ledare saknas. Arbetet i 2017 års handlingsplan (se länk nere till 
vänster, bilagorna 5:1 - 5:3) påvisade behov av fortsatt samverkan på två områden:

• Öka samverkan i informationsklassificering för att minska risken för att 
myndigheterna hanterar frågorna olika. MSB tog på sig att driva frågorna i 
ordinarie forum, men ett samarbete på geodataområdet kanske ändå behövs?

• Ökat stödet från Försvarsmakten till myndigheternas hantering av 
totalförsvarsobjekt.

Uppdragsplanen bör även inkludera hur vi genom arbetet med ”digitaliseringen”, 
”enregisterprincipen” och den nationella plattformen/navet kan förbättra 
informationssäkerheten och skyddet av totalförsvarsobjekt. Vi behöver också på 
allvar lyfta riskerna med dagens hantering av geodata där objekt i verkligheten är 
synliga från luften och marken. Bör lagstiftningen utvecklas i detta avseende?

Flera av frågorna hanteras inom Lantmäteriet idag och en ny säkerhetsorganisation 
är under etablering. Rekommenderas att knyta aktivitet 2b till den nya 
organisationen.

Inom ramen för 2b finns även behov av en särskild delaktivitet kring att genomföra 
risk- och sårbarhetsanalyser för de datamängder vi behöver fokusera på till april 
2019 i regeringsuppdragen kring samhällsbyggnadsprocessen. Detta arbete 
genomförs av jurister och samordnas med juridiskt arbete inom aktivitet 2a.

Lägesrapport 2018-08-15



2c) Redundans i geodataförsörjningen
Vi analyserar behoven av redundans bland geodataanvändare med samhällskritiska uppgifter och skapar en situationsbild över befintliga (t.ex. 
SGSI-nätet) och kommande tekniska lösningar.

Carl-Erik Zetterlund, Lantmäteriet (ledare)
Fredrik Sjögren, Lantmäteriet
Ann-Louise Boustedt, Lantmäteriet
Anders Lassi, Polisen
Evert Enblom, MSB
Anna Isaksson Forsgren, MSB
Henrik Beckman, SGU
Fredrik Lundquist, Länsstyrelsen Västra Götaland
Johan Andersson, Riksantikvarieämbetet
Jonas Malmdal, Riksantikvarieämbetet

Referensperson/er
Max Ekberg, SKL

Bemanning

En workshop genomfördes den 4 oktober med syftet att arbeta fram ett underlag till 
ett bredare utskick till myndigheter och kommuner. Under workshopen fick vi också 
en dragning av MSB om nuvarande teknik kring SGSI, RAKEL m.m. som var väldigt 
nyttig inför fortsatt arbete.

Efter det har underlaget arbetats om efter de synpunkter som kom fram vid 
diskussionen. Den 9 november kommer gruppen att ha ett avstämningsmöte kring 
underlaget och de ska också vara beredda på att lämna underlag från deras egna 
myndigheter till behovsinventeringen.

Därefter ska behovsinventeringen genomföras på bredare front med fler 
myndigheter inblandade. 

Lägesrapport 2018-11-06



3) STANDARDISERING AV GRUNDDATA

3a) Riktlinjer och stöd för specifikationsarbete

Vi tar fram riktlinjer och stöd för arbetet att specificera nationella 
basdata. Ska baseras på Svensk geoprocess.

3b) Specifikationsarbete och implementering av specifikationer

Vi tar fram och implementerar specifikationerna för nationella 
basdata samt genomför arbetet

3c) Geodata i 3D och relationen geodata-BIM

Vi fastlägger de principer som ska gälla över tid.

3d) Bevarande av geodata

Vi klarlägger på vilket sätt vi bör och kan beakta 
bevarandefrågorna i specifikationsarbetet.

Geodata måste standardiseras för att underlätta dataåtkomst och användning. Framtagande av enhetliga specifikationer för basdata i 
infrastrukturen måste prioriteras. Arbetet på detta område inkluderar att ta fram riktlinjer och plan för specifikationsarbetet, plan för 
implementeringen samt att beakta bevarandefrågan och förbereda geodata för e-arkiv.

Uppdrag: Ta fram en mall för specifikationer, planer för specifikationsarbete och implementering, gränssnitt geodata - BIM samt kravställning 
för bevarande/e-arkiv.

Samordningsansvarig inom Lantmäteriet: Malin Klintborg, Lantmäteriet



3a) Riktlinjer och stöd för specifikationsarbete
Vi tar fram riktlinjer och stöd för arbetet att specificera nationella basdata. Ska baseras på Svensk geoprocess

Magnus Konnskog, Lantmäteriet (ledare)
Kristoffer Gäfvert, Lantmäteriet
Anna Wallin, Lantmäteriet
Maria Andersson, Lantmäteriet
Petronella Enström, Boverket
Kenneth Zetterberg, Naturvårdsverket
Anna Halvarsson, Naturvårdsverket
Louise Norlin, Trafikverket
Olov Johansson, SGU
Anna Geidne, Sjöfartsverket
Karl-Magnus Jonsson, Kristianstad

Ref.grupp: 
Mattias Ekhem (Bolagsverket), 
Bo Nilsson (Boverket), 
Jenny Vennberg Larsson (LM), Erik Nilsson (LM), 
Ulrika Roos (LM), Inger Persson (LM), Maria 
Ciepilewska (LM), Lars Hägg, LM), Peter Melin 
(LM), Mauritz Bomark (LM)

Bemanning

Uppdragsplan framtagen. Arbetet slutredovisades 1 juli 2018.

Behov av resurser som arbetat praktiskt med informationsmodeller på övriga 
myndigheter.

Gruppen har i början på juni fått ett tilläggsuppdrag, uppdragsplan framtagen.

Inom tilläggsuppdraget behöver vi arbeta vidare med: 

• Teknisk miljö för enhetliga informationsutbytesmodeller

• Regelverk för hur informationsutbytesmodeller ska utformas

• Regelverk för att översätta informationsutbytesmodell till schema

• Identifiera om det finns ett behov av andra typer av modeller 

• Ställningstagande angående kodlisteregister

• Versionshantering/förvaltning

• Resursmodeller (inklusive geometri)

• Att säkerställa den koppling med andra aktiviteter inom handlingsplanen som 
krävs för att specifikationerna ska stödja tillgängliggörandet i plattformen 
(maskingränssnitt)

Lägesrapport 2018-10-03



3b) Specifikationsarbete och implementering av specifikationer
Vi tar fram och implementerar specifikationerna för nationella basdata

Magnus Konnskog, Lantmäteriet (ledare)
Peter Andersson, Lantmäteriet
Erik Nilsson, Lantmäteriet
Torsten Svärd, Lantmäteriet
Elisabeth Jansson, Lantmäteriet
Petronella Enström, Boverket
Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket
Lars Kristin Stölen, SGU
Kerstin Johansson, SGU
Anna Geidne, Sjöfartsverket

Ref.grupp: 
Mauritz Bomark (LM)?
Bo Nilsson (Boverket)

Bemanning

Ledare utsedd. Uppdragsplan framtagen och är i behov av att fastslås.

Inom arbetet ska Svensk Geoprocess specifikationer ses över tema för tema. 

Avvaktar beslut gällande:

UUID, Inspire, 3D och Geometrimodell. 

Arbetet ska utgå från resultatet avseende de riktlinjer som tas fram inom aktivitet 3A.

Vi behöver sannolikt ha flera uppdragsplaner/delaktiviteter med en bemanning som är anpassad efter 
respektive delaktivitet och som även förbereder införandet av specifikationerna. 

I arbetet med att starta upp de olika delaktiviteterna utgår vi från e informationsslag som är definierade 
som nationella basdata, med särskild prioritet för den information som berörs av föreskriftsrätten för 
grundkarta respektive detaljplan. I dessa delar bör utkast till uppdragsplaner finnas framme till midsommar.

Arbetet ska också inkludera att specificera den information som ska finnas i miljökonsekvensbeskrivningar 
samt geotekniska undersökningar samt innehålla en beskrivning av processen för implementering av 
respektive specifikation.

Eftersom de framtida verksamhetssystemen i större utsträckning kommer att behöva hantera historik ska 
bevarandefrågorna beaktas i arbetet med såväl 3a som 3b. Den särskilda bevarandeaktiviteten 3d 
omformas därför mot att hantera särskilda bevarandestrategiska frågor, bl.a. kring gallring etc.

Vi bör också tidigt genomföra en insats för att klarlägga sambandet mellan nationella basdata och 
miljöinformationen på en övergripande nivå. Lars-Kristian tar frågan med NV och HaV. Malin förbereder 
genom kontakt med Anna Otmalm, Anna Halvarsson (Gitter) och Kenneth Z.

Lägesrapport 2018-10-03



3c) Geodata i 3D och relationen geodata/BIM
Vi fastlägger vilka principer som ska gälla på dessa områden över tid

Magnus Konnskog, Lantmäteriet, (ledare)
Geodata i 3D 
Christina Kempe, Lantmäteriet
Lars Hägg, Lantmäteriet
Lars Jämtnäs, Lantmäteriet
Martin Andrée, Lantmäteriet
Malin Klintborg, Lantmäteriet
Marcus Ygeby, Lantmäteriet
Maria Ciepielewska, Lantmäteriet
Maria Andersson, Lantmäteriet
Mikael Johansson, Lantmäteriet
Thomas Lithén, Lantmäteriet
Ulrika Roos, Lantmäteriet
UIT, Geopard, 1541, Lantmäteriet
Per-Olof Seiron, Sjöfartsverket
Lars-Kristian Stölen
Marie Malmberg, Falun kommun
Ulf Henriksson, Falun Kommun
Lennart Moberg, Karlstad kommun

• Fullständig bemanning för ”Relationen geodata-
BIM” finns att tillgå i uppdragsplanen.

Bemanning

Ledare utsedd. Uppdragsplan framtagen och är i behov av att fastslås.

Geodata i 3D - Magnus Konnskog

Analysera om Lantmäteriet ska utveckla det nationella byggnadsregistret med 3D. 

Utreda vilken 3D LoD-nivå Lantmäteriet ska lagra byggnadsdata i.

Behov av beslut:

• Den nationella samverkansgruppen för 3D måste aktiveras.

• Det är sannolikt att ramverksgruppen behöver definiera ett särskilt arbete kring att uppdatera det tidigare fastlagda ramverket 
för 3D, som tycks avvika från hur Europa i övrigt avser ta sig an 3D-införandet. Resultatet måste kunna omhändertas inom 
ramen för arbetet med aktivitet 3b.

• Frågan kring att aktivera samverkansgruppen och uppdatera ramverket tas upp på LM:s styrgruppsmöte den 20 juni. Är det 
fastlaget att gruppen ska aktiveras?

Relationen geodata-BIM - Karin Neland, Lantmäteriet

Arbetet bedrivs inom ”Smart Built Environment” och pågår mellan Oktober 2018 och December 2019.

Består av följande arbetspaket:

• Detaljerade leveransspecifikationer för bygglovsprocess

• Utveckling/testa omarbetad version av Svensk geoprocess Byggnad

• Testverksamhet

Lägesrapport 2018-10-03



3d) Bevarande av geodata
Vi klarlägger på vilket sätt vi bör och kan beakta bevarandefrågorna i specifikationsarbetet.

Karl Olsson, SGU (ledare)
Lena Norberg, Lantmäteriet
Anna Forsberg, Lantmäteriet
Jenny Svennevall, Lantmäteriet
Sara Salkvist, Sjöfartsverket/Lfv

Bemanning

Ledare är utsedd (Karl Olsson, SGU) och uppdragsplan under översyn.

Inledningsvis har riskerna för att ett arbete med förvaltningsgemensamma 
specifikationer (FGS:er) för att förbereda e-arkiv skulle kunna vara menligt för 
pågående specifikationsarbete diskuterats.

Med insikt om att framtidens verksamhetssystem på ett helt annat sätt än tidigare 
även behöver hantera historiska data (istället för att förpassa dessa till särskilda e-
arkiv) enades vi om att integrera bevarandefrågorna i arbetet med 3a som 3b och 
omformulera den särskilda bevarandeaktiviteten 3d mot bevarandestrategiska 
frågor, bl.a. kring gallring etc. I sistnämnda del blir FGS-frågan trots allt nödvändig att 
hantera, i den bemärkelsen att ”FGS:en i detta sammanhang inte har karaktären av 
styrande för specifikationen av den levande informationen.

Karl informerar SjöV och tar fram en ny beskrivning av aktiviteten 3d

Lägesrapport 2018-06-15



4) NATIONELL SAMVERKAN I GEODATAINSAMLING

4a) Innehåll & samverkanskoncept

Vi tar fram ett förslag till koncept/modell för sådan samverkan 
samt identifierar områden där nationella datavärdskap behövs.

4b) Nationella datavärdskap

Vi klarlägger de tekniska, juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna för identifierade nationella datavärdskap

4b. 1) Datavärdskap geoteknisk information

Vi tar fram ett gemensamt koncept för samverkan inom 
geoteknisk information avseende datainsamling och identifierar 
behovet av ett nationellt datavärdskap.

4d) Visualisering av planer och utfall

Vi tar fram en teknisk lösning för visualisering och säkerställer att 
samverkande organisationers data kan hanteras/visualiseras.

Myndigheter som producerar geodata kan minska kostnaderna för detta genom att samordna produktion och förvaltning av dessa geodata. Vi 
tar fram ett gemensamt koncept för sådan samverkan och identifierar behov av nationella datavärdskap för sådana viktiga geodata som idag 
saknar en nationellt standardiserad lösning för tillhandahållandet.

Uppdrag: Ta fram ett koncept för samverkan kring datainsamling och datalagring som på kort och lång sikt kan försörja den nationella
plattformen med data.

Samordningsansvarig: Tobias Lindholm, Lantmäteriet



4a) Innehåll & samverkanskoncept
Vi tar fram ett förslag till koncept/modell för sådan samverkan samt identifierar områden där nationella datavärdskap behövs

Ulf Eriksson, Lantmäteriet (ledare)
Stefan Berglin, Lantmäteriet
Thomas Lithén, Lantmäteriet
Erik Nilsson, Lantmäteriet
Anna Halvarsson, Naturvårdsverket
Olof Sandström, SGU
Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket
Ulf Henriksson, Falu kommun
Staffan Eriksson, Bodens kommun
Gunnar Blide, Göteborgs stad
Jonas Lord, Göteborgs stad
Lars Brink, Trafikverket
Joakim Fransson, Trafikverket
Miranda Ternald, Riksantikvarieämbetet

Referensperson/er
Marianne Leckström, SKL eller Lars Malmestål, SKL

Bemanning Lägesrapport 2018-10-04

Resultat senaste månaden:

• Fortsatt arbete i arbetsgruppen genom både Skypemöten och fysiskt möte på Arlanda.

• Huvuduppgift har varit att gemensamt fortsätta identifiera de informationsslag som 

behövs i samhällsbyggnadsprocessen utifrån den ”lista” som SBE projekt ”Smart planering 

för byggande” tagit fram. Fokus har varit behov i detaljplaneprocessen.

- Vi kompletterat och tydliggjort hur insamling, lagring och samverkan ser ut idag för varje 

informationsslag, utifrån uppgifter från ”informationsägaren” (ansvarig för insamling).

• Genomfört ett mycket lyckat studiebesök hos Statens Kartverk i Trondheim. Vi fick se hur 

de samverkar nationellt, i första hand med kommunerna, genom Geovekst, men även hur 

man samverkar nationellt inom Norge Digitalt. Trondheims kommun redovisade också hur 

de samarbetar nationellt utan att var en part i Geovekst.

- Positivt att samtliga tre kommuner samt Trafikverket deltog aktivt och fick ställa frågor.

Förväntat resultat för kommande månad:

• Att genomföra vår första leverans, att presentera identifierade informationsmängder och 

vilka av dessa som kan vara aktuella för datavärdskap.

• Kommer att fortsätta arbete tillsammans med 4b) när det gäller datavärdskap



4b) Nationella datavärdskap
Vi klarlägger de praktiska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för identifierade nationella datavärdskap (DV)

Karin Bergström, Lantmäteriet (ledare)

Jurister: Anders Axlund, Simon Druve och Mattias 

Brattgård från Lantmäteriet (5b)

Verksamhets- och IT-arkitekter: Lars Hägg, Mauritz 

Bomark Lantmäteriet (5c)

Myndighetskontakter (rådgivande expertis)

SGU – Lars-Kristin Stölen, Olof Sandström, Gunilla 

Nordlén, Minna Severin, Jakob Nisell, Axel Herzog, 

Andreas Ljung

NV – Manuela Notter, Anders Foureaux, Heidi 

Schymanski, Anna Halvarsson

BoV – Eva Nilsson, Beatrice Buskas

Referenspersoner: 

Marianne Leckström och Lars Malmestål, SKL 

Kommunföreträdare från bl.a. 4a 

Bemanning

Resultat senaste månaden:

Med BoV beskrivit deras roll som sektorsansvarig myndighet för detaljplanering. 

Utrett de juridiska förutsättningarna för LM som datavärd för detaljplaner. (5b)

Med NV konstaterat att utredning om ev. ”Datavärdskap MKB” inte ingår i deras pågående 

verksamhetsanalys och inte tidsmässigt är i synk med aktivitet 4b.

Medverkat i uppstartsmöte 4b.1 Datavärdskap geoteknisk information.

Förväntat resultat för kommande månad:

• Med 4a identifierat informationsslag i grundkartan som kandidater för datavärdskap. 

• Med SGU behandlat deras befintliga datavärdskap samt rättsliga grund för dessa.

• Med SLU och HaV inlett genomgång av deras befintliga datavärdskap samt rättsliga 

grund för dessa.

• Tagit fram kriterier som stöd för ställningstaganden om samverkan kring lagring, inkl. 

ev. datavärdskap.

Behov av support:  ”Att utreda ”Datavärdskap MKB” avgränsas/exkl. från 4b.

Lägesrapport 2018-11-01



4b 1) Datavärdskap geoteknisk information
Vi tar fram ett gemensamt koncept för samverkan inom geoteknisk information avseende datainsamling och identifierar behovet av ett 
nationellt datavärdskap.

Samad Farahani (SGU, projektledare, expert processer)

Kerstin Konitzer (SGI, Samordning)

Olof Taromi Sandström (SGU, Samordning)

Philip Curtis (SGU, expert geoteknik berg)

Johan Berglund (SGI, expert geoteknik jord)

Per Nylander (SGI, expert geoteknik jord)

Olov Johansson (SGU, informationsarkitekt)

Anna Kjellin (SGI, GIS-utveckling)

Gunilla Nordlén (SGU, jurist)

HannaSofie Pedersen (SGI, styrgrupp)

Lars-Inge Larsson (SGU styrgrupp)

Karin Bergström (Lantmäteriet, styrgrupp)

Bemanning Lägesrapport 2018-11-01

Resultat senaste månaden:

• Bemanning klar och godkänd

• Uppstartsmöte hölls den 23 okt.

• Beslutades om arbetsgrupper/uppgifter och sammankallande för varje

• Tids- och handlingsplan reviderades

• Deadlines och leverans beslutades om

• Styrgrupp beslutades

Förväntat resultat för kommande månad:

• Arbetsgrupperna har träffats och påbörjat sina respektive uppgifter

• Projektet har haft två avstämningar (minst)

• Samordnarna har identifierat intressenter och tagit fram datum för workshop med 

dessa

Behov av support: 

• Inget omedelbart identifierat i nuläget



4c) Teknik/arkitektur för samordnad datalagring/-förvaltning
Vi säkerställer att de tekniska förutsättningarna blir klarlagda och de olika tekniska miljöerna kompatibla med varandra

NN, Lantmäteriet (ledare)
Lars Hägg, Lantmäteriet
Emma Söderholm , Lantmäteriet
Nicolas Lavigne, Lantmäteriet
Mauritz Bomark, Lantmäteriet
Sanna Elgh Dalgren, Boverket
Mark Mostert, Boverket

Bemanning

Avvaktar uppstart tills vi vet mer om koncept. Dialog pågår även om det inte borde 
samköra teknikfrågorna i Fo4 och 5

Lägesrapport 2018-09-06



4d) Visualisering av planer och utfall
Vi tar fram en teknisk lösning för visualisering och säkerställer att samverkande organisationers data kan hanteras/visualiseras

Emma Söderholm, Lantmäteriet (ledare)
Harry Hietanen , Lantmäteriet
Mikael Langeron, Lantmäteriet
Karin Mossberg, Lantmäteriet
Kerstin Johansson, SGU
Annika Kindeberg, Sjöfartsverket
Johan Andersson, Riksantikvarieämbetet

Bemanning

Resultat senaste månaden: 

• Workshop genomförd 9/10. 

• Inventering kring behov, både kring vilken information vill vi visa och vilken 
funktionalitet krävs. 

• Regelbundna korta avstämningar.

• Ny fysisk träff inbokad. 

Förväntat resultat för kommande månad: 

• Ny workshop genomförd den 15/11.

• Inventerat och sammanställt behoven för vilken information som ska visas 
hos respektive myndighet och redovisat för övriga.

• Inventerat och sammanställt behoven kring funktionalitet. 

Lägesrapport 2018-11-06



5) NATIONELL PLATTFORM FÖR GEODATAACCESS

5a) Koncept - Funktion & förmågor

Vi tar fram en sammanställning av de krav på funktioner och 
förmågor hos plattformen som användarna kräver.

5b) Juridiska styrmedel och regleringar

Vi klarlägger vilken utveckling av regelverk, instruktioner m.fl. 
juridiska förutsättningar och styrmedel som krävs för att en 
nationell plattform för geodataaccess ska kunna etableras.

5c) Teknik och arkitektur för den nationella plattformen

Vi klarlägger de tekniska förutsättningarna för den nationella 
plattformen och tar fram ett ”Proof of Concept” som stöd för det 
tekniska och juridiska arbetet med att definiera plattformen.

För att understödja digitaliseringen av olika processer måste geodata vara lättåtkomliga via maskingränssnitt. Ett koncept som samlat 
tillgängliggör basdata från mer än 300 olika kommuner och myndigheter måste utgå från kravställningar inom olika samhällsfunktioner och 
samhällsprocesser samt förses med relevanta juridiska och ekonomiska styrmedel.

Uppdrag: Ta fram en förmedlingslösning för geodata där maskingränssnitt från olika dataleverantörer görs samlat tillgängliga för 
implementering i processer och verksamhetssystem.

Samordningsansvarig: Pär Hedén



5a) Koncept - Funktion & förmågor
Vi tar fram en sammanställning av de krav på funktioner och förmågor hos plattformen som användarna kräver

Jenny Carlstedt, Lantmäteriet (ledare)
Anna Svedlund, Lantmäteriet
Eva Nord, Lantmäteriet
Thomas Lithén, Lantmäteriet
Mikael Johansson, Lantmäteriet
Mauritz Bomark, Lantmäteriet
Lars Hägg, Lantmäteriet
Kenneth Zetterberg, Naturvårdsverket
Kerstin Johansson, SGU
Elisabeth Weber, Länsstyrelsen
Moa Nord, Länsstyrelsen
Britta Duve Hansen, Lunds kommun
Uwe Stephan, Stockholm stad
Mikael Jardbrink, Boverket
NN, Trafikverket
NN, JM/Bonava

Bemanning

Resultat senaste månaden:

Arbetet har nära koppling till och synkas med alla övriga aktiviteter, särskilt områden 
1, 3 och 4, samt POCen för detaljplaner och vi har täta avstämningar med dessa.

Bemanning i stort sett klar, saknar namngiven person från Trafikverket samt privata 
sektorn, men har blivit lovad svar inom kort.

Möten mellan jurister och tekniker inom område 5 pågår för att få en samsyn kring 
plattformen, aktörer och funktioner. Användarfall från 1b har mottagits och 
analyserats, dessa ska kompletteras för att få fram de behov som finns inom 5b och 
5c. Omvärldsanalys är uppstartat, med en kartläggning över intressanta 
plattformar/portaler att studera. 

Förväntat resultat för kommande månad:

Bemanning klar, uppdragsplan klar och godkänd,  användarfall kompletterade

Behov av support:

Lägesrapport 2018-09-25



5b) Juridiska styrmedel och regleringar
Vi klarlägger vilken utveckling av regelverk, instruktioner m.fl. juridiska förutsättningar och styrmedel som krävs för att en nationell plattform 
för geodataaccess ska kunna etableras.

Malgorzata Drewniak, Lantmäteriet (ledare)
Tomas Öhrn, Lantmäteriet
Staffan Wikell, SKL
Carl-Magnus Oredsson, Boverket
Lars Svensson, Boverket
Beatrice Buskas, Boverket 
Henri Liman , länsstyrelsen

Utredningsgrupp Lantmäteriet
Mathea Franzén
Mattias Brattgård
Simon Druve
Linda Holmström
Jens Tiensuu
Ellinor Sanderson
Anders Axlund
David Suomalainen 
Madeleine Ljungberg

Bemanning

Resultat senaste månaden: 

- Skiss till rapport (deadline 31 jan 2019) är framtagen

- Rättsliga förutsättningar för nationellt tillhandahållande av detaljplaner

- Utkast till konceptuell bild (teknik, arkitektur och juridik) är framtagen

- Rättsutredning kring Samordnarens (Lantmäteriets) ansvar påbörjad

- Omvärldsbevakning och rättsutredning kring rollen Datavärd påbörjad

- Konsekvensanalys, registerförfattningar, påbörjad

- Rättsutredning om rättsliga hinder påbörjad

Förväntat resultat för kommande månad:

- Avstämning med Boverket och SKL 2018-09-28

- Fortsatt arbete med rättsutredningarna

- Fortsatt omvärldsbevakning

- Analys av juridiken i PoC:en

Behov av support: Fortsatt svårt att få bemanning, jurister, från kommuner

Lägesrapport 2018-09-27



5c) Teknik och arkitektur för den nationella plattformen
Vi klarlägger de tekniska förutsättningarna för den nationella plattformen och tar fram ett ”Proof of Concept” som stöd för det tekniska och 
juridiska arbetet med att definiera plattformen.

Lars Hägg, Lantmäteriet (ledare)
Emma Söderholm , Lantmäteriet
Peter Melin, Lantmäteriet
Sara Stefansson, Lantmäteriet?
Magdalena Andersson, Lantmäteriet
Nicolas Lavigne, Lantmäteriet
Mauritz Bomark, Lantmäteriet?
Therese Nordenvall, Naturvårdsverket
Jonas Holmberg, SGU
Erik Wikström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Lena Kinnunen, Lantmäteriet
Sanna Elgh Dalgren, Boverket
Mark Mostert, Boverket
Karin Neland, Lantmäteriet

Bemanning

uppdragsplan framtagen och godkänd.

Distribuerad till beställare förslag att 4c och 5c uppdragen slås ihop.

PoC:en sista leverantörsträffen är 181002 och vi har fått in svar från 7 leverantörer.

Utvärdering av förslag och upphandling tar vid i slutet V 40 början v41.

En första utvärdering innan presentationen av förslagen sker i samverkan med 
Boverket.

Diskussioner med 4b datavärdskap pågår. Juridisk genomlysning av tekniska förslag 
pågår.

Uppstartsmöte för 4c och 5c den 181003. 

Lägesrapport 2018-11-05


